



ESTADO DO PARANÁ
Município de Rio Bonito do Iguaçu
Câmara Municipal



Gabinete do Vereador

Ofício nº 003/2026

Rio Bonito do Iguaçu, 02 de Setembro de 2026.

Ao Exmo. Senhor

SEZAR AUGUSTO BOVINO

Prefeito Municipal de Rio Bonito do Iguaçu - PR

Com cópia ao:

Setor de Engenharia e Fiscalização de Obras / Fiscal do Contrato nº 63/2026

Assunto: **Solicitação de esclarecimentos sobre a Liquidação/Pagamento nº 007444/2026 e a Execução Físico-Financeira do Contrato nº 63/2026 (Obra da Casa da Mulher Paranaense).**

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste, no uso de minhas atribuições constitucionais e regimentais de fiscalização dos atos do Poder Executivo, solicitar informações e documentos relativos à execução do Contrato nº 63/2026 (Concorrência Eletrônica nº 06/2026), firmado entre este Município e a empresa EVOLUTION EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA., cujo objeto é a construção da edificação da Casa da Mulher Paranaense.

Constatou-se nos registros financeiros do Município a realização do Pagamento nº 007444, efetuado em 21/07/2026, no valor bruto de R\$ 28.285,58 (referente ao Empenho nº 5836/2026 e Liquidação nº 6763/2026).

Sede Provisória rua Guarapuava * nº 171 * Bairro Centro
Fone/watts (**42)92000-7688 * 85340-000* Rio Bonito do Iguaçu
e-mail: camararbi@rbinet.com.br *camararbi@cmrbi.pr.gov.br
www.cmrbi.pr.gov.br



ESTADO DO PARANÁ

Município de Rio Bonito do Iguaçu

Câmara Municipal



Ocorre que, em vistoria *in loco* realizada no endereço da obra, constatou-se que as etapas construtivas da edificação propriamente dita não foram iniciadas, verificando-se até o momento apenas a alocação de contêineres no local.

Diante do disposto na Lei Federal nº 14.133/2021 e na Lei Federal nº 4.320/1964 quanto à obrigatoriedade da regular liquidação da despesa antes de seu pagamento, solicito que seja encaminhado a este Vereador:

1. Cópia integral do Boletim de Medição nº 01 (ou documento equivalente que fundamentou a Liquidação nº 6763/2026), devidamente assinado e atestado pelo Engenheiro Fiscal da obra;
2. Relatório discriminado justificando quais serviços ou etapas do cronograma físico-financeiro motivaram o referido pagamento de R\$ 28.285,58 (esclarecendo se o valor refere-se exclusivamente à mobilização/instalação de canteiro de obras);
3. Informações detalhadas sobre o cronograma atualizado de execução e a data prevista para o efetivo início das obras de edificação da infraestrutura.

Certos de contar com a costumeira presteza na prestação das informações no prazo de 5 (cinco) dias, renovo os protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

CLEOMAR MULLER DE ANHAIA
Vereador - Rio Bonito do Iguaçu - PR

Anexos:


- Registros fotográficos do local da obra;



ESTADO DO PARANÁ

Município de Rio Bonito do Iguaçu



Câmara Municipal



Sede Provisória rua Guarapuava * nº 171 * Bairro Centro
Fone/watts (**42)92000-7688 * 85340-000* Rio Bonito do Iguaçu
e-mail: camararbi@rbinet.com.br *camararbi@cmrbi.pr.gov.br
www.cmrbi.pr.gov.br



ESTADO DO PARANÁ
Município de Rio Bonito do Iguaçu
Câmara Municipal



Rio Bonito Do Iguaçu, PR, Brasil 🇧🇷

Avenida Dom Pedro II, 88, Rio Bonito Do Iguaçu, PR, Brasil, 85340-000

Lat -25.490078 , Long -52.525557

sexta-feira, 28/08/2026 10:45 AM GMT-03:00

Note : Captured by GPS Map Camera

Sede Provisória rua Guarapuava * nº 171 * Bairro Centro
Fone/watts (**42)92000-7688 * 85340-000* Rio Bonito do Iguaçu
e-mail: camararbi@rbinet.com.br *camararbi@cmrbi.pr.gov.br
www.cmrbi.pr.gov.br